ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU KHI THAY ĐỔI GIÁ DỰ TOÁN

Khi điều chỉnh giá gói thầu thì phải điều chỉnh (hoặc không phải điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo các nguyên tắc sau:

Trường hợp 1: có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, trừ trường hợp quy định tại Trường hợp 2.

Trường hợp 2: Trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu khác so với giá gói thầu ghi trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt *(trường hợp này thường xảy ra khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt sau khi phê duyệt tổng mức đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt giá trị dự toán chính thức)* (cao hơn hoặc thấp hơn) thì dự toán đó sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nguyên tắc sau đây:

Nguyên tắc 1: Trường hợp dự toán được duyệt cao hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng bảo đảm giá trị cao hơn đó không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án dự toán mua sắm được duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp giá trị cao hơn đó làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nếu hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt không còn phù hợp thì phải điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu;

Nguyên tắc 2: Trường hợp dự toán được duyệt thấp hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà không làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trường hợp cần điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với giá trị mới của gói thầu theo dự toán được duyệt thì phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.